

## PROJE UYGULAMA TAKVİMİ

Proje Adı: Basit Not ve Görev Takip Sistemi

Proje Süresi: 16 iş günü

| No | Yapılacak İş                            | Yapacak Personel | Süre  | Başlangıç | Bitiş  |
|----|-----------------------------------------|------------------|-------|-----------|--------|
| 1  | Risk Yönetimi ve Analizinin yapılması   | Yılmaz           | 1 Gün | 1.Gün     | 1.Gün  |
| 2  | Gereksinim analizinin yapılması         | Boran            | 2 Gün | 1.Gün     | 2.Gün  |
| 3  | Sistem modelleme                        | Ömer             | 2 Gün | 3.Gün     | 5.Gün  |
| 4  | Varlık ilişki şemalarının oluşturulması | Ömer             | 1 Gün | 6.Gün     | 6.Gün  |
| 5  | Bileşen ve arayüzlerin tasarımı         | Mehmet           | 2 Gün | 4.Gün     | 5.Gün  |
| 6  | Veri akış diyagramlarının oluşturulması | Ömer             | 1 Gün | 7.Gün     | 7.Gün  |
| 7  | Tasarımın gözden geçirilmesi            | Boran            | 1 Gün | 8.Gün     | 8.Gün  |
| 8  | Veri tabanının oluşturulması            | Yılmaz           | 1 Gün | 9.Gün     | 9.Gün  |
| 9  | Projenin kodlanması                     | Ömer, Mehmet     | 4 Gün | 10.Gün    | 14.Gün |
| 10 | Projenin test edilmesi                  | Yılmaz, Boran    | 2 Gün | 15.Gün    | 16.Gün |